

ITEM	PROYECTO	TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS									
			CONTRATISTA / CONSULTOR	NUMERO	MONTO	PENALIDADES			ESTADO	LIQUIDACION		
						POR MORA	OTRAS PENALIDADES	TOTAL		COMENTARIO	RD	FECHA
1	AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	EJECUCION	CONSORCIO TRIUNFO	020-2018-MEM/DGER	1,936,282.69			-		LIQUIDADO	017-2020-MINEM/DGER	29/01/2020
2	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PISAC HUANCARANI PAUCARTAMBO IV ETAPA	EJECUCION	CORPORACION ENERGY S.A.	013-2018-MEM/DGER	901,307.74	16,023.25		16,023.25	APLICADA	LIQUIDADO	049-2020-MINEM/DGER	24/02/2020
3	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL GRAU III ETAPA	EJECUCION	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	030-2018-MEM/DGER	486,143.99			-		LIQUIDADO	037-2020-MINEM/DGER	12/02/2020
4	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LOS SECTORES HUAÑOCCO, CORCORONI, PATIPATA, CIENEGUILLAS Y AYAGACHI, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO	EJECUCION	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE	075-2018-MEM/DGER	1,294,963.66			-		LIQUIDADO	043-2020-MINEM/DGER	18/02/2020
5	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHUMBIVILCAS VI ETAPA	SUPERVISIO N	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - SEINCO S.A.C.	005-2018-MEM/DGER	152,438.09	6,910.53		6,910.53	APLICADA	EN LIQUIDACION	125-2020-MINEM/DGER	24/06/2020
6	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	SUPERVISIO N	UNION DE CONSULTORES S.A.C	029-2018-MEM/DGER	168,758.89			-	APLICADA	LIQUIDADO	116-2020-MINEM/DGER	12/06/2020