

PRESUPUESTOS ADICIONALES APROBADOS 2015

NRO.	FECHA DE R.M.	R..M. Nº	CONTRATO Nº / EMPRESA	OBRA	REFERENCIA	MONTO PPTO ADICIONAL	MONTO PPTO. DEDUCTIVO	MONTO PPTO. ADICIONAL NETO	MONTO PPTO. DEDUCTIVO NETO	% INCIDENCIA DEL PPTO. ADIC.
1	12/01/2015	012-2015-MEM/DM	076-2014-MEM/DGER MIDUAR LARICO POMA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INTERCONEXION VECINAL PERU - ECUADOR EN EL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	117,559.08	24,788.08	92,771.00		11.99
2	04/02/2015	040-2015-MEM/DM	073-2014-MEM/DGER SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A.	INSTALACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD EN QUINCE (15) LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO BIAVO Y PIQUIYACU, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	835,884.28	682,572.57	153,311.71		7.84
3	18/02/2015	057-2015-MEM/DM	082-2014-MEM/DGER SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A.	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL BETEL Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	38,672.49	152,781.94		114,109.45	5.11
4	20/02/2015	063-2015-MEM/DM	083-2014-MEM/DGER SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A.	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CAMPIÑA DE NUEVO JERUSALEN Y SECTOR EL PEAJE, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	49,095.25	82,994.60		33,899.35	9.90
5	26/02/2015	084-2015-MEM/DM	091-2014-MEM/DGER CORPORACION MAZA S.A.C.	SISTEMA ELECTRICO RURAL PAMPA CONCON - TOPARA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE ICA	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	68,675.76	90,848.99		22,173.23	2.02
6	25/03/2015	148-2015-MEM/DM	084-2014-MEM/DGER CONSORCIO G&E	INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	85,504.38	322,563.50		237,059.12	0.43
7	30/03/2015	162-2015-MEM/DM	097-2014-MEM/DGER INICORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	SEIS (06) SALDOS DE OBRAS DEL GRUPO 14 EN CUATRO (04) DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO Nº 03 - SALDO DE OBRA SER CHEPEN-GUADALUPE II ETAPA	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	360,818.77	177,449.76	183,369.01		11.90
8	30/03/2015	165-2015-MEM/DM	100-2014-MEM/DGER INICORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	SEIS (06) SALDOS DE OBRAS DEL GRUPO 14 EN CUATRO (04) DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO Nº 06 - SALDO DE OBRA SER TOCACHE III ETAPA	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	186,269.61	413,282.36		227,012.75	13.89
9	07/04/2015	167-2015-MEM/DM	099-2014-MEM/DGER INICORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	SEIS (06) SALDOS DE OBRAS DEL GRUPO 14 EN CUATRO (04) DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO Nº 05 - SALDO DE OBRA SER HUACRACHUCO III ETAPA	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	230,752.53	175,204.62	55,547.91		12.41
10	07/04/2015	170-2015-MEM/DM	116-2014-MEM/DGER SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A.	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA II ETAPA DE LOS CASERIOS POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS, Y DEL SECTOR SAN ISIDRO LABRADOR, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	115,913.23	61,779.23	54,134.00		6.31
11	07/04/2015	171-2015-MEM/DM	114-2014-MEM/DGER CONSULTORES Y EJECUTORES DE LA AMAZONIA E.I.R.L.	MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION 22,9/13,2 kV DE LOS CASERIOS DE MOLLEPATA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	132,138.03	82,856.18	49,281.85		10.91
12	14/04/2015	173-2015-MEM/DM	092-2014-MEM/DGER BRICKS Y CONCRET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01	561,166.45	344,646.68	216,519.78		8.34

PRESUPUESTOS ADICIONALES APROBADOS 2015

NRO.	FECHA DE R.M.	R..M. N°	CONTRATO N° / EMPRESA	OBRA	REFERENCIA	MONTO PPTO ADICIONAL	MONTO PPTO. DEDUCTIVO	MONTO PPTO. ADICIONAL NETO	MONTO PPTO. DEDUCTIVO NETO	% INCIDENCIA DEL PPTO. ADIC.
13	29/04/2015	197-2015-MEM/DM	096-2014-MEM/DGER INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	SEIS (06) SALDOS DE OBRAS DEL GRUPO 14 EN CUATRO (04) DEPARTAMENTOS, PROYECTO N° 02 - SALDO DE OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL JIMBE - PAMPAROMAS IV ETAPA	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	397,310.76	267,555.14	129,755.62		11.78
14	14/05/2015	242-2015-MEM/DM	098-2014-MEM/DGER INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	SEIS (06) SALDOS DE OBRAS DEL GRUPO 14 EN CUATRO (04) DEPARTAMENTOS, PROYECTO N° 04 - SALDO DE OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA - HUANCASPATA V ETAPA	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	1,873,942.41	1,558,537.32	315,405.09		12.34
15	08/06/2015	294-2015-MEM/DM	115-2014-MEM/DGER CONSORCIO MAZA	ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES -- CUMBA Y EL C.P. JOROBAMBA CON SUS CASERIOS LAS PIRCAS, LOS ARRAYANES - EL MILAGRO - UTCUBAMBA	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	215,277.83	413,796.30		198,518.47	5.78
16	24/06/2015	309-2015-MEM/DM	107-2014-MEM/DGER CORPORACION CONSTRUYE E.I.R.L.	SALDO DE OBRA ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS EL MILAGRO, SAN JUAN DE KIATE, AOTI Y NAPATI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	127,389.70	104,362.43	23,027.27		13.60
17	03/07/2015	319-2015-MEM/DM	006-2015-MEM/DGER MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA ZONA PERIFERICA DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	148,291.53	82,010.68	66,280.84		7.99
18	17/07/2015	340-2015-MEM/DM	005-2015-MEM/DGER MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE EL HUNGARITO, CHULCO PINOS, BAQUERIA, SECTOR SACSAL, 5 DE MAYO, PUCA ALLPA, CHINCHO PUCRO, BARRIO PRIMAVERA, GARUASACA, ANTARAY, SANTA ROSA, CRUCE AJADERO, RAYOS DEL SOL, MANZANILLA Y LA COLPA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, SIHUAS - ANCASH	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	181,537.43	242,392.65		60,855.22	4.52
19	20/07/2015	342-2015-MEM/DM	002-2015-MEM/DGER OBRACON S.A.C.	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA Y BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	289,329.38	307,639.19		18,309.81	8.02
20	14/10/2015	440-2015-MEM/DM	029-2015-MEM/DGER CONSORCIO CMP & HDH ASOCIADOS	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	125 839,69	105 944,93	19 894,78		5.73
21	11/12/2015	542-2015-MEM/DM	035-2015-MEM/DGER CONSORCIO SUR PERU	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	637127,76	328612,30	308515,46		10.80